

REKONSTRUKCE WILSONOVA LESA

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ PO OBJEKTECH

OBJEKTY		celkem	provedeno k 30.6.2011		zbyvá	
		vč. DPH	vč. DPH	%	vč. DPH	%
SO 100	Sanace dřevin v porostech	7 645 347,65	6 352 695,77	83,09%	1 292 651,88	16,91%
SO 200	Sanace jednotlivých stromů (včetně zdravotních řezů)	4 111 517,24	3 471 704,75	84,44%	639 812,49	15,56%
SO 300	Výsadba dřevin a založení trávníků	2 888 018,47	0,00	0,00%	2 888 018,47	100,00%
SO 100-300	rezerva 4,45%	651 697,31	0,00	0,00%	651 697,31	100,00%
SO 401	Rekonstrukce parkových cest v k.ú. Žabovřesky	4 188 304,94	0,00	0,00%	4 188 304,94	100,00%
SO 402	Rekonstrukce parkových cest v k.ú. Pisárky a Stránice	1 504 258,61	0,00	0,00%	1 504 258,61	100,00%
SO 403	Rekonstrukce opěrných zdí v k.ú. Žabovřesky	9 901 682,68	1 119 218,45	11,30%	8 782 464,23	88,70%
SO 501	Rekonstrukce schodišť v k.ú. Žabovřesky	1 041 374,95	0,00	0,00%	1 041 374,95	100,00%
SO 601	Rekonstrukce hrzení strží a odvodnění v k.ú. Žabovřesky	458 386,33	0,00	0,00%	458 386,33	100,00%
SO 700	Rekonstrukce hracích prvků	1 593 054,29	0,00	0,00%	1 593 054,29	100,00%
SO 801	Parkový mobiliář v k.ú. Žabovřesky	1 605 617,16	74 844,00	4,66%	1 530 773,16	95,34%
SO 802	Parkový mobiliář v k.ú. Pisárky a Stránice	62 192,10	0,00	0,00%	62 192,10	100,00%
SO DOD	Dodatečné informace	129 390,92	0,00	0,00%	129 390,92	100,00%
CELKEM		35 780 842,65	11 018 462,97	30,79%	24 762 379,68	69,21%